



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO PINHAL EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, QUE FAZEM ENTRE SI O PODER LEGISLATIVO DE BALNEARIO PINHAL E A EMPRESA MARCELO DE SILVEIRA SIQUEIRA - ME.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este TERMO ADITIVO AO CONTRATO com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: considerando o laudo técnico de vistoria realizado em 20 de julho de 2015 e a imprevisibilidade dos danos ocorridos no curso da ampliação e reforma, as partes contratantes acrescem o presente termo aditivo ao contrato para execução total da reforma, com o acréscimo de quinta etapa, observado o art. 65, § 1º da Lei de Licitações.

SEGUNDA: O pagamento será feito de acordo com o anexo e com os valores correspondentes, perfazendo o presente aditivo acréscimo de R\$49.000,00 ao valor total da obra, como segue:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL	PREÇO SERVIÇO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Revoque de paredes	39,20	m ²	R\$ 32,50	R\$ 1.274,00
1.2	Revoque de laje	44,19	m ²	R\$ 222,90	R\$ 9.832,39
1.3	Revoque de alvenaria	80,00	m ²	R\$ 13,20	R\$ 1.056,00
Total da etapa					R\$ 11.706,18
2. FUNDAÇÕES					
2.1	Excavação manual cavos/fundações rasas - 1,00 m	19,22	m ³	R\$ 30,52	R\$ 586,51
2.2	Fundação bloco grã 3 fustes (primeira atravessada)	57,70	m	R\$ 86,95	R\$ 2.027,80
2.3	Yugo balança 20x30 cm com. armado completa	1,40	m ³	R\$ 1.429,48	R\$ 2.001,27
2.4	Leito de areia esp. 10cm	13,00	m ²	R\$ 72,24	R\$ 939,12
2.5	Contrapiso esp. 5cm	193,56	m ²	R\$ 30,24	R\$ 5.846,05
Total da etapa					R\$ 10.400,75
3. IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO					
3.1	Impermeabilização com massa asfáltica 4mm	4,56	m ²	R\$ 82,94	R\$ 285,44
Total da etapa					R\$ 285,44
4. PAINÉIS					
4.1	Alvenaria tijolo em bloco 6 fustes, 1 vez	3300	UNID.	R\$ 0,32	R\$ 2.080,00
4.2	Alvenaria tijolo comento 6 fustes, 1/2 vez	1300	UNID.	R\$ 0,18	R\$ 240,00
Total da etapa					R\$ 2.320,00
5. ALÍQUA ESTRUTURA					
5.1	Vigas c/taç 15x30 cm C.A.C. (no bloco) - (25x30)	1,90	m ³	R\$ 1.420,48	R\$ 2.001,27
5.2	Pilares concreto completos	0,80	m ³	R\$ 1.430,48	R\$ 975,91
Total da etapa					R\$ 2.977,18
6. REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES					
6.1	Chapisco traço 1:4 espessura 2,0cm	167,85	m ²	R\$ 21,88	R\$ 3.659,71
6.2	Bombedor traço 1:4 (cimento, areia e areia) esp. 2,0cm	167,45	m ²	R\$ 32,14	R\$ 5.381,84
Total da etapa					R\$ 9.041,55
7. PISOS					
7.1	Piso Cerâmico P14 (60x60) Incl. Rejunte	163,56	m ²	R\$ 25,00	R\$ 3.089,00
7.2	Reboco Cerâmico (formado e acabado)	35,00	m ²	R\$ 16,00	R\$ 560,00
Total da etapa					R\$ 3.649,00

B. ESQUADROS							
8.1	Porta obra 10 ton	1,15	m ²	R\$	174,50	R\$	201,10
Total da etapa							201,10
C. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.1	Luminária sobrar para iluminação de dia completa	20,00	UNID.	R\$	71,18	R\$	1.423,60
Total da etapa							1.423,60
D. PINTURA							
10.1	Plata e reboco branco acrílico impermeabilizante, uma demão	834,80	m ²	R\$	1,85	R\$	1.544,33
10.2	Plata e reboco acrílico antissulfeto vitruviano/estercos, três demãos	334,95	m ²	R\$	6,78	R\$	2.272,57
Total da etapa							3.816,90
E. LIMPEZA							
11.1	Limpeza final da obra	163,96	m ²	R\$	2,75	R\$	450,89
Total da etapa							450,89
TOTAL							59.000,00


TERCEIRA: Fica acrescido mais 30 (trinta) dias no prazo para concretização e entrega do objeto contratado.


QUARTA: As partes ratificam os demais dispositivos do contrato

QUINTA: A contratante disponibilizará a publicação resumida, nos teor parágrafo único do art. 61 da Lei de Licitações

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de um só teor e forma.


Balneário Pinhal/RS 19 de agosto de 2015.


 CONTRATADA
 MARCELO DE SILVEIRA SIQUEIRA – ME


 ALEQUIS LOPES PINTO
 PRESIDENTE

Testemunhas:

1ª) 
 NOME: Fernanda Pospichil Lima Neto
 CIC/MF nº: 694.205.300-78

2ª) 
 NOME: Cláudia Berenice de Souza Severo
 CIC/MF nº: 542.914.610-20